

الدورة التدريبية للتخطيط والجدولة والتحكم في المشاريع و إدارة تكاليفها

30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026

بورتو

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

الدورة التدريبية للتخطيط والجدولة والتحكم في المشاريع و إدارة تكاليفها

المرجع: 1023_88955 **التاريخ:** 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026 **المكان:** بورتو **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة:

في دورتنا التدريبية ستحصل على فهم شامل لأساسيات إدارة المشاريع بواسطة تطبيق منهجيات الأجايل. ستتعلم كيفية إدارة محفظة المشاريع بفعالية، وكيفية إنشاء وتشغيل مكتب إدارة المشاريع، وكيفية تطوير خطط مشروع مفصلة. ستقودك دوراتنا التدريبية نحو أن تصبح مدير مشاريع "أجايل" أو مهندس تحكم في التكاليف، مع التركيز على جدولة الوحدة والتحكم في تكاليف المشروع. تتميز هذه الدورة بكيفية دمجها لهذه العناصر المتنوعة، مما يوفر نهجًا شاملاً لإدارة المشاريع.

الجمهور المستهدف:

- مديرو المشاريع
- قادة فريق المشروع
- مهندسو التحكم في التكاليف
- مديرو المشاريع الأجايل
- الأفراد المهتمون بتحسين مهاراتهم المهنية في إدارة المشاريع
- رؤساء الأقسام الذين ينسقون مشاريع كبيرة

الأقسام المستهدفة:

- مكتب إدارة المشاريع
- الهندسة والتصميم
- العمليات والإنتاج
- المالية والتحكم في التكاليف
- تكنولوجيا والمعلومات
- ضمان الجودة
- الاستراتيجية والتخطيط
- تطوير المنتجات

AGILE LEADERS
Training Center

القطاعات المستهدفة:

- الإنشاءات والهندسة
- تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
- الرعاية الصحية
- الخدمات المالية
- الطاقة
- المؤسسات التعليمية والبحثية
- التجزئة والتجارة الإلكترونية
- الهيئات الحكومية ومافي حكمها

أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

- فهم أساسيات إدارة المشاريع وإدارة المشاريع "الأجايل"
- كسب المهارات في التخطيط للمشاريع والجدولة والتحكم في التكاليف
- القدرة على إنشاء وتشغيل مكتب إدارة المشاريع
- زيادة معرفتهم حول إدارة محفظة المشاريع
- إتقان تحضير ميثاق المشروع بكفاءة و فاعلية
- فهم المسؤوليات الرئيسية لمدير المشروع ومهندس التحكم في التكاليف

منهجية التدريب:

تركز منهجيتنا على التعلم التفاعلي، مع مزيج من المحاضرات والمناقشات الجماعية ودراسات الحالة والتمارين العملية. نغطي كل شيء من أساسيات إدارة المشاريع إلى المواضيع المتقدمة مثل إدارة المشاريع "الأجايل"، التخطيط للمشاريع، جدولة الحدة، التحكم في تكاليف المشروع، والأدوار مثل مدير المشاريع "الأجايل" ومهندس التحكم في التكاليف. مدربونا هم محترفون ذوو خبرة، يجلبون أمثلة من العالم الواقعي لمساعدتك على فهم وتطبيق هذه المفاهيم في مكان عملك.

AGILE LEADERS
Training Center

أدوات الدورة:

- دليل شامل للدورة
- دراسات حالة
- موارد عبر الإنترنت لإدارة المشاريع "الأجايل"
- قوائم التحقق والنماذج لتخطيط وجدولة المشاريع
- كتيب دليل تقنيات لإدارة محفظة المشاريع بفعالية

محتوى الدورة:

اليوم 1: مقدمة في إدارة المشاريع

- **الموضوع 1:** أساسيات إدارة المشاريع
- **الموضوع 2:** دور مكتب إدارة المشاريع
- **الموضوع 3:** أهمية ميثاق المشروع
- **المراجعة:** مناقشة النقاط الرئيسية المكتسبة من جلسة اليوم

اليوم 2: التخطيط والجدولة للمشاريع

- **الموضوع 1:** دليل مفصل للتخطيط المشاريع
- **الموضوع 2:** جدولة المشاريع
- **الموضوع 3:** مسؤوليات مدير المشروع
- **المراجعة:** التأمل في تقنيات التخطيط والجدولة للمشاريع

اليوم 3: إدارة فرق ومحفظة المشاريع

- **الموضوع 1:** بناء وإدارة فريق المشروع
- **الموضوع 2:** إدارة محفظة المشاريع بفعالية
- **الموضوع 3:** تدريب على إدارة المشاريع "الأجايل"
- **المراجعة:** مراجعة إدارة فريق المشروع ومحفظة المشاريع

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 4: التحكم في التكاليف في إدارة المشاريع

- **الموضوع 1:** فهم التحكم في تكاليف المشروع
- **الموضوع 2:** دور مهندس التحكم في التكاليف
- **الموضوع 3:** مسؤوليات مدير المشاريع "الأجايل"
- **المراجعة:** مناقشة استراتيجيات التحكم في التكاليف والأدوار

اليوم 5: مراجعة الدورة

- **الموضوع 1:** مراجعة محتويات الدورة
- **الموضوع 2:** تمثيل دوري - يوم في حياة محترف في إدارة المشاريع
- **الموضوع 3:** تقنيات لإدارة محفظة المشاريع بفعالية
- **المراجعة:** التأمل في محتوى الدورة بأكملها ومناقشة الخطوات التالية

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات التخطيط والجدولة والتحكم في المشاريع والتحكم في التكاليف الأخرى:

تجمع دورتنا بين إدارة المشاريع وهندسة التحكم في التكاليف بطريقة فريدة. على عكس الدورات التدريبية الأخرى، نحن نقدم مبادئ إدارة المشاريع "الأجايل" إلى إدارة المشاريع التقليدية. تتميز هذه الدورة بتقديم دراسات حالة واقعية، وأدوار تمثيلية وجلسات تفاعلية، مما يمكنك من فهم أدوار مديري المشاريع ومهندسي التحكم في التكاليف بشكل أفضل.