



دورة إدارة الواجهات والتنسيق بين الإدارات



دورة إدارة الواجهات والتنسيق بين الإدارات

المرجع: 142_ 113745 التاريخ: 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 المكان: برشلونة الرسوم: Euro 5700

نظرة عامة

دورة إدارة الواجهات والتنسيق بين الإدارات هي دورة لمدة خمسة أيام لمنسقي الواجهات والعمليات ودعم المشاريع وممثلي الإدارات والمهنيين الإداريين، ويخرج منها المشاركون بخطة إدارة الواجهات. تربط الدورة رسم الواجهات والملكية واتفاقيات الواجهات وبروتوكولات الاتصال وضبط التبعية ومعايير التسليم وحل المشكلات وأداء الواجهات عبر حالة مستمرة. وتجعل العمل بين الوظائف ظاهراً ومحكوماً بدلاً من اعتماده على المتابعة غير الرسمية. تقدم أجايل للتدريب دورة إدارة الواجهات والتنسيق بين الإدارات.

الفئة المستهدفة

- وظائف تنسيق الواجهات المسؤولة عن العمل العابر للحدود الإدارية أو التنظيمية
- وظائف تنسيق العمليات المسؤولة عن التبعية ونقاط التسليم ونتائج الخدمات المشتركة
- وظائف دعم المشاريع المسؤولة عن المخرجات المتبادلة بين الفرق والموردين
- ممثلو الإدارات المسؤولين عن الاعتمادات والمدخلات والقرارات والقبول
- وظائف التنسيق الإداري المسؤولة عن سجلات الواجهات والاجتماعات والمتابعة

تفترض الدورة أن المشاركين ينسقون بالفعل عملاً بين وظيفتين على الأقل، ولا تتناول تكامل الأنظمة التقنية أو الاتصال الشخصي التمهيدي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة إدارة الواجهات بين الإدارات في المؤسسات الخدمية والصناعية والتقنية والموجهة للجمهور.

- العمليات والمشاريع والهندسة ومكاتب التحول
- التصنيع والطاقة والإنشاءات والبنية الأساسية
- المصارف والتأمين والخدمات المهنية
- الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة
- التقنية والخدمات اللوجستية والمرافق وسلاسل الإمداد



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل الواجهات التنظيمية والتبعيات ومخاطر التسليم
- بناء خرائط الواجهات وسجلاتها واتفاقيات الملكية
- تطبيق بروتوكولات الاتصال والقبول
- استخدام ضوابط المشكلات والقرارات والتعديد
- تقييم أداء الواجهات وأدلتها
- بناء خطة إدارة الواجهات

جدول الدورة

اليوم 1: سياق الواجهات ورسمها

- مصفوفة تصنيف الواجهات التنظيمية
- خريطة الواجهات بين الإدارات
- شبكة التبعيات والقيود
- سجل أصحاب المصلحة وملك الواجهات
- شبكة تقييم مخاطر نقاط التسليم

اليوم 2: اتفاقيات الواجهات والاتصال

- قالب اتفاقية الواجهة
- ورقة المخرجات ومعايير القبول
- بروتوكول اتصال الواجهات
- قائمة فحص جودة المعلومات واكتمالها
- تقويم اجتماعات الواجهات وقراراتها



اليوم 3: ضبط نقاط التسليم والتبعيات

- مخطط المسارات الوظيفية بين الإدارات
- قائمة فحص جاهزية التسليم
- لوحة تتبع حالة التبعيات
- مصفوفة الاعتمادات وصلاحيات القرار
- سجل ضبط تغييرات الواجبات

اليوم 4: المشكلات والتعقيد والأداء

- سجل مشكلات الواجبات وإجراءاتها
- مراجعة الأسباب الجذرية والتكرار
- خريطة مسارات تعقيد الواجبات
- مجموعة مؤشرات أداء الواجبات
- حزمة مراجعة الواجبات وضمانها

اليوم 5: تطبيق إدارة الواجبات

- تمرين رسم الواجبات وتحديد الملكية
- محاكاة الاتفاق والقبول
- تمرين ضبط التسليم والتبعيات
- تمرين مراجعة تعقيد المشكلات والأداء
- التمرين الختامي لخطة إدارة الواجبات

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مبنية على المخرجات العابرة للإدارات والتبعيات المشتركة.

- نشاط مقترح: رسم واجهات الهندسة والمشتريات والعمليات عند تسليم أصل
- نشاط مقترح: تحديد أدلة القبول لنقل بيانات من المالية إلى سلسلة الإمداد
- نشاط مقترح: حل تبعية متأخرة بين فريق تقني ومالك أعمال
- نشاط مقترح: إجراء مراجعة للواجهات باستخدام أدلة المشكلات والقرارات والأداء



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة الواجهات والتنسيق بين الإدارات وما متطلباتها؟

تناسب الدورة المهنيين الذين ينسقون بالفعل المخرجات أو القرارات أو المعلومات أو التبعيات بين الوظائف ويحتاجون إلى منهج منظم لضبط الواجهات.

كيف تختلف إدارة الواجهات بين الإدارات عن تدريب الاتصال العام؟

تحكم إدارة الواجهات الملكية والتبعيات والمخرجات والقبول والقرارات والتصعيد عند الحدود التنظيمية، بينما يركز تدريب الاتصال العام على الرسائل والإنصات والعرض والسلوك الشخصي.

ما خطة إدارة الواجهات؟

تحدد خطة إدارة الواجهات الأنواع والملك والالتفاقيات والمخرجات والتبعيات ومسارات الاتصال وأدلة القبول وضوابط المشكلات ومسارات التصعيد والمراجعات ومقاييس الأداء.

ماذا تتضمن اتفاقية الواجهة؟

تتضمن اتفاقية الواجهة الأطراف والنطاق والمخرج والمعلومات المطلوبة والمالك والموعد والتبعية ومعايير القبول وطريقة التأكيد ومسار التغيير ونقطة التصعيد.

كيف يقاس أداء الواجهات؟

يقاس أداء الواجهات بالتسليم في الموعد وجودة القبول والتبعيات المفتوحة والمشكلات غير المحلولة وسرعة القرار وإعادة العمل وتكرار التصعيد وأدلة الإغلاق.

الخاتمة

يأخذ المشاركون إلى العمل خطة إدارة الواجهات التي تربط الخرائط والاتفاقيات ونقاط التسليم والتبعيات والمشكلات والتصعيد والأداء. تنشئ الخطة نظام ضبط مشترك للعمل العابر للحدود الوظيفية. وتساعد الفرق على توضيح الملكية وحماية جودة المخرجات وإظهار التأخير مبكراً وحل إخفاقات الواجهات بأدلة موثقة.