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نظرة عامة على الدورة:

هذه الدورة التدريبية  توفر دراسة مكثفة و تهدف إلى إتقان مجموعات عمليات إدارة المشاريع  الموصى بها من معهد إدارة

المشاريع PMI. يتم التدريب في هذه الدورة من قبل محترفين معتمدين في إدارة المشاريع PMP من PMI، وتجمع هذه الدورة بين

 أدوات إدارة المشاريع الحديثة والأمثلة العملية. إن هذه الدورة التدريبية  مصممة لتعزيز مهاراتكم في حوكمة المشاريع، وإدارة

المخاطر، وفهم العوامل البيئية المؤسسية EEF التي تؤثر على المشاريع.

الجمهور المستهدف:

مديرو المشاريع•

محللو الأعمال•

•PMO أعضاء مكتب إدارة المشاريع

الاستشاريون•

منسقو المشاريع•

الأقسام المستهدفة:

مكتب إدارة المشاريع•

العمليات•

الهندسة•

تكنولوجيا المعلومات•

تطوير الأعمال•



القطاعات المستهدفة:

تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات•

البناء•

الإنتاج•

الرعاية الصحية•

القطاع العام•

الهيئات الحكومية ومافي حكمها•

أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

إتقان العمليات الخمس الرئيسية لإدارة المشاريع•

•PMP ومجالات المعرفة في PMI فهم وتطبيق مجموعات عمليات

القيادة مقابل الإدارة: أساليب القيادة الفعالة في الإدارة•

الحوكمة في إدارة المشاريع: ضمان هيكل حوكمة المشاريع الفعال•

الأدوات والتقنيات: الخبرة العملية مع أدوات إدارة المشاريع•

منهجية التدريب:

تقدم هذه الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم بما في ذلك المحاضرات التفاعلية، والمناقشات الجماعية، ودراسات الحالة،

والتمارين العملية باستخدام أدوات إدارة المشاريع. سنستعرض أيضًا أمثلة وسيناريوهات عملية لتقديم فهم كامل لكيفية تفاعل

مجموعات عمليات إدارة المشاريع المختلفة. كما تتضمن منهجيتنا التدريبية المراجعة لضمان استيعاب التعلم.

أدوات الدورة:

•"PMI" من "PMBOK" دليل

قالب خطة إدارة المخاطر•

قائمة مراجعة هيكل الحوكمة للمشروع•

تقييم أساليب القيادة•

قائمة مراجعة العوامل البيئية المؤسسية EEF وأصول العمليات التنظيمية•



 

محتوى الدورة:

اليوم 1: المقدمة والأساسيات

 الترحيب وأهمية إدارة المشاريعالموضوع 1:•

 فهم المشاريع والقيمة التجاريةالموضوع 2:•

 نظرة عامة على البرامج والمحافظالموضوع 3:•

 العلاقة بين المشاريع والبرامج والمحافظالموضوع 4:•

 إدارة المشاريع التنظيميةالموضوع 5:•

 ملخص ومناقشة مواضيع اليوم الأولالمراجعة:•

اليوم 2: الجوانب التنظيمية

 مكونات المشروعالموضوع 1:•

 مراحل المشروعالموضوع 2:•

 عمليات إدارة المشاريعالموضوع 3:•

 التخصيص وإدارة الفوائدالموضوع 4:•

 مقاييس نجاح المشروع والبياناتالموضوع 5:•

 ملخص ومناقشة مواضيع اليوم الثانيالمراجعة:•



اليوم 3: دور مدير المشروع

 نطاق تأثير مدير المشروعالموضوع 1:•

 كفاءات مدير المشروعالموضوع 2:•

 صفات ومهارات القيادةالموضوع 3:•

 تنفيذ التكامل على مستويات مختلفةالموضوع 4:•

 السياسة والقوة والإدارة الفعالةالموضوع 5:•

 ملخص ومناقشة مواضيع اليوم الثالثالمراجعة:•

اليوم 4: التخطيط والتنفيذ

 تطوير ميثاق المشروع وتحديد أصحاب المصلحةالموضوع 1:•

 إدارة النطاق والجدول الزمنيالموضوع 2:•

 إدارة التكاليف والجودةالموضوع 3:•

 إدارة الموارد والاتصالاتالموضوع 4:•

 إدارة المخاطر والتوريداتالموضوع 5:•

 ملخص ومناقشة مواضيع اليوم الرابعالمراجعة:•

اليوم 5: المراقبة والتحكم والإغلاق

 مراقبة وتحكم عمل المشروعالموضوع 1:•

 التحكم في التغييرات المتكاملة والتحقق من نطاق العملالموضوع 2:•

 التحكم في الجدول الزمني والتكاليفالموضوع 3:•

 التحكم في الجودة والمواردالموضوع 4:•

 إغلاق المشروع أو المرحلةالموضوع 5:•

 ملخص ومناقشة مواضيع اليوم الخامس وختام الدورةالمراجعة:•

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات إدارة المشاريع الأخرى:

على عكس دورات إدارة المشاريع الأخرى التي تركز فقط على النظرية، فإن دورتنا مصممة لتوفير تجربة عملية في استخدام أدوات

."PMI" وتقنيات إدارة المشاريع المختلفة بما يتوافق مع إرشادات معهد إدارة المشاريع


